



Утверждено  
Приказ от 15.05 2023 г. № 147/1  
Директор МАОУ лицея №5  
Маринина Н.П.

Дорожная карта реализации проекта «Предпринимательские классы» в МАОУ  
лицее №5 г.о.Долгопрудный Московской области на 2023/2024 уч.г.

№ п.п.	Мероприятия	Исполнители	Сроки	Планируемые результаты
<b>I. Организационная деятельность</b>				
1.	Назначение ответственного лица ОО за организацию деятельности предпринимательских классов / групп.	Маринина Н.П., директор	До 20.05.2023	Приказ
2.	Оформление заявки на организацию деятельности предпринимательских классов (групп)	Лобанова Е.А., руководитель проекта	До 20.06.2023	Заявка
3.	Подготовка и принятие Положения о профильных классах/группах Определение правил индивидуального отбора обучающихся при приеме	Маринина Н.П., директор	До 20.06.2023	Положение о профильных классах/группах
4.	Информирование о проекте родителей (законных представителей) и обучающихся 9-10-х классов с целью уточнения запроса участников образовательных отношений на обучение в предпринимательском классе.	Захарова И.В., зам.директора по УВР	До 25.05.2023	Протокол родительского собрания.
5.	Организация сбора заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся на участие в индивидуальном отборе при приеме для обучения в предпринимательском классе/группе	Секретарь учебной части	До 10.09.2023	Заявления родителей (законных представителей)
6.	Организация приема обучающихся в предпринимательский класс/группу	Маринина Н.П., директор	До 10.09.2023	Приказ о зачислении обучающихся в предпринимательский класс

7.	Принятие решения о зачислении обучающегося в предпринимательский класс/группу	Маринина Н.П., директор	До 10.09.2023	Приказ директора ОО о зачислении в предпринимательский класс/группу
8.	Заключение договоров с социальными партнерами об участии в реализации проекта	Маринина Н.П., директор	Не позднее 31.08.2023	Договор о сотрудничестве
9.	Профориентационная работа (экскурсии на предприятия, профопробы), сопровождение проектов обучающихся, участие в методических и учебных, внеурочных мероприятиях и др.	Лобанова Е.А., руководитель проекта Варшавская А.В.- педагог-организатор проектной деятельности	В течение учебного года	Отчеты
<b>II Информационно-методические мероприятия</b>				
1.	Участие в мероприятиях (семинары/вебинары), посвященных реализации Проекта	Лобанова Е.А., руководитель проекта	В течение года	
2.	Организация и проведение методических мероприятий по представлению опыта участия в проекте: Открытое мероприятие на муниципальном уровне «Круглый стол по теме «Создание молодежного центра развития предпринимательства»	Лобанова Е.А., руководитель проекта Варшавская А.В.- педагог-организатор проектной деятельности	апрель	Приказ о мероприятии, регламент, отчет
3.	Организация и проведение школьного конкурса исследовательских и проектных работ «Молодой предприниматель городского округа Долгопрудный»	Лобанова Е.А., руководитель проекта Варшавская А.В.- педагог-организатор проектной деятельности	В течение года	Проекты
<b>III Обеспечение условий реализации проекта</b>				
1.	Формирование учебного плана для предпринимательских классов/групп в соответствии с ФГОС СОО (социально-экономический профиль)	Еремина Н.Ю., зам.директора по УВР	Не позднее 30.06.2023	Учебный план на уровень обучения СОО
2.	Внесение изменений в ООП СОО в целевой раздел, содержание, результаты, условия.	Захарова И.В., зам.директора по УВР	До 30.06.2023	Внесены изменения в ООП СОО